

ANEXE

ANEXA 1	Proces verbal de predare - primire a amplasamentului si a bornelor de repere
ANEXA 2	Proces verbal de trasare a lucrarilor
ANEXA 3	Proces verbal de control al calitatii lucrarilor in faze determinante
ANEXA 4	Proces verbal pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse
ANEXA 5	Proces verbal de receptie calitativa
ANEXA 6	Raport de neconformitate
ANEXA 7	Fisa rezumativa pentru certificatul intermediar de plata
ANEXA 8	Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari
ANEXA 9	Liste de cantitati
ANEXA 10	Restituirea avansurilor
ANEXA 11	Centralizatorul notelor de comanda suplimentara/de renuntare
ANEXA 12a	Sumarul situatiei lucrarilor executate
ANEXA 12b	Sumarul certificarilor lunare
ANEXA 12c	Registrul NCS – NR
ANEXA 12d	Recuperarea avansului platit
ANEXA 12e	Sumarul calculului cotei datorate Inspectoratului de Stat in Constructii
ANEXA 13	Foaie de atasament
ANEXA 14	Nota de comanda suplimentara/de renuntare
ANEXA 15	Raport de inspectare lucrari
ANEXA 16	Minuta sedintei lunare
ANEXA 17	Jurnal de santier
ANEXA 18	Proces- verbal de receptie la terminarea lucrarilor
ANEXA 19	Cerere aprobare material

Anexa 1

SANTIER _____

PUNCT DE LUCRU _____

OBIECTUL _____

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI SI A BORNELOR DE REPERE

Nr. _____ Data _____

1. Delimitarea terenului conform planului nr. _____ avand coordonatele (axele):

Plansa nr. _____

Proiect nr. _____

Cu reperele de identificare a terenului si trasare a lucrarilor (bornele, constructiile etc.):

Indicativul bornei de referinta _____

Cota _____

Cota absoluta _____

		Borna 1	Borna 2	Borna 3	Borna 4
Coordonata (Axa)	X				
	Y				
	Z				

2. Constructii – instalatii existente pe amplasament sau in subsol:

3. Alte mentiuni:

CONSTRUCTORUL se obliga:

- a) sa transporte cantitatea de ___ mc moloz existenta pe amplasament;
sa demoleze volumul de fundatii existent pe amplasament pentru a fi transportate ___ mc;

BENEFICIARUL se obliga:

- a) sa plateasca constructorului costul incarcarii si transporturilor comandate;
- b) sa plateasca constructorului valoarea lucrarilor comandate;

PREDAT:	Numele	Prenumele	Functia	Semnatura
BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER:				
PROIECTANT:				

PRIMIT:	Numele	Prenumele	Functia	Semnatura
CONSTRUCTOR:				

Anexa 2

SANTIER _____ PUNCT DE LUCRU _____

OBIECTUL _____

**PROCES VERBAL
DE TRASARE A LUCRARILOR**

Nr. _____ Data _____

Trasarea a fost executata pe baza planselor nr. _____ din proiectul nr. _____.

Elementul de reper si verificare este: (borna, constructia invecinata etc)

avand coordonatele: X _____
Y _____
Z _____

Cota _____

Executat trasarea:

Verificat:

Numele: _____

Prenumele: _____

Semnatura: _____

Anexa 3

INSPECTIA DE STAT IN CONSTRUCTII
ISC _____

PROCES VERBAL DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR IN FAZE DETERMINANTE

Nr. _____ Data _____

Nr. inregistrare ISC _____

Nr. de inregistrare de la societatea de constructii controlata _____.

Ca urmare a controlului statului efectuat la fata locului de Dirigintele de specialitate _____
la obiectivul _____ codul _____ ce se realizeaza in baza autorizatiei
de construire nr. _____ valabila pana la data de _____ executata pe baza proiectului nr.
_____ elaborat de _____

verificat de:

numele si prenumele:

atestat nr.:

in domeniile:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

responsabil tehnic cu executia:

numele si prenumele:

atestat nr.:

in domeniile:

la faza determinanta: _____

in prezenta Executantului: _____

reprezentat de : _____

cu participarea investitorului: _____

reprezentat de: _____

Dirigintelui de santier: _____

autorizat nr. _____

si a proiectantului: _____

reprezentat de: _____

In baza Legii 10/1995, a procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, a reglementarilor tehnice in vigoare, a controlului efectuat asupra lucrarilor din teren si a documentelor privind:

- calitatea materialelor si a elementelor de constructii puse in opera;
- calitatea lucrarilor ce au devenit ascunse;
- calitatea lucrarilor constatata de investitor, executant si proiectant cu prilejul verificarilor efectuate in baza obligatiilor legale si contractuale

se constata ca:

- SUNT (NU SUNT) asigurate conditiile corespunzatoare de continuare a executiei lucrarilor;
- SUNT (NU SUNT) respectate detaliile de executie prevazute in plansele:

- SUNT (NU SUNT) respectate prevederile reglementarilor tehnice in vigoare:

MENTIUNI SPECIALE:

In baza celor de mai sus,

SE (NU SE) AUTORIZEAZA

CONTINUAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

Prezentul proces-verbal a fost intocmit in ___ exemplare, cate un exemplar pentru fiecare semnatar si originalul la ISC _____

ISC: _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

INVESTITOR
/DIRIGINTE SANTIER _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

PROIECTANT _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

Executant _____
Numele: _____
Prenumele: _____
Semnatura: _____

Anexa 4

SANTIER _____

PUNCT DE
LUCRU _____

OBIECTUL _____

PROCES VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr. _____ Data _____

Faza din lucrare supusa verificarii:

Elementele de identificare (sector, portiune, ax, cota etc.):

Verificarile s-au facut pe baza prevederilor proiectului nr. _____ plansele nr. ___ sau a dispozitiei de santier nr. _____ din data de _____.

Concluzii:

	CONSTRUCTOR:	BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER:	PROIECTANT:
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor conform prevederilor proiectului.

	CONSTRUCTOR	BENEFICIAR /DIRIGINTE DE SANTIER	PROIECTANT
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Anexa 5

PUNCT DE LUCRU _____

SANTIER _____

OBIECTUL _____

PROCES VERBAL DE RECEPTIE CALITATIVA

Nr. _____ Data _____

Cu ocazia verificarii efectuate la:

Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente:

Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele:

Au fost stabilite urmatoarele masuri (concluzii):

Mentiuni speciale:

	BENEFICIAR /DIRIGINTE SANTIER	PROIECTANT	CONSTRUCTOR
Numele:	_____	_____	_____
Prenumele:	_____	_____	_____
Semnatura:	_____	_____	_____

Anexa 6

Beneficiar	<INTRODUCETI>	
Diriginte santier	<INTRODUCETI>	Data
Executant	<INTRODUCETI>	
Santier	<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>
Obiectul	<INTRODUCETI>	

RAPORT DE NECONFORMITATE (RNC) nr. <INTRODUCETI>

Referitor la:			
Descrierea neconformitatii si a cauzei:			
Intocmit, Diriginte santier _____ Semnatura _____			
Luat la cunostinta, Responsabil Tehnic cu Executia _____ Semnatura _____			
Actiunea corectiva propusa:			
Termen de remediere:			
Vizat sef santier	Numele si Prenumele	Semnatura	
Data:			
<i>Verificat eliminare neconformitate:</i>			
Responsabil Tehnic cu Executia	Numele si Prenumele	Semnatura	
Diriginte santier			
Data:			

Anexa 7

FISA REZUMATIVA PENTRU CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR. <INTRODUCETI>			
DENUMIREA PROIECTULUI:			<INTRODUCETI>
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:			<INTRODUCETI>
BENEFICIAR:			<INTRODUCETI>
CONSTRUCTOR:			<INTRODUCETI>
DIRIGINTE SANTIER:			<INTRODUCETI>
DATA TRANSMITERII SITUATIEI DE LUCRARI:			<INTRODUCETI>
PERIOADA DE REFERINTA PENTRU LUCRARI:			<INTRODUCETI>
DATA APROBARII DE CATRE DIRIGINTELE DE SANTIER:			<INTRODUCETI>
			MII LEI
Ref.			TOTAL
A. LUCRARI LA PRETUL UNITAR DIN OFERTA			
a	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul anterior		
b	Valoarea cumulata a lucrarilor in certificatul curent		
c= b-a	Valoarea lucrarilor in certificatul curent		
d	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul anterior		
e	Valoarea cumulata a variatiilor in certificatul curent		
f= de-d	Valoarea variatiilor in certificatul curent		
a+d	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul anterior		
b+e	Valoarea cumulata a lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		
c+f	Valoarea lucrarilor si variatiilor in certificatul curent		
(A) Total lucrari la pretul unitar de oferta		{A=c+f}	
B. AVANSUL CONTRACTULUI			
g	Avansuri platite (art.... din contractul de lucrari)		
h	Avans cumulat recuperat in certificatul anterior		
i	Avans cumulat recuperat in certificatul curent		
j=i-h	Recuperarea avansului in certificatul curent		
(B) Total avans contract in acest certificat		{B=-j}	
C. SUME RETINUTE			
k	Valoarea cumulata a sumelor retinute in certificatul anterior		
l=k+m	Valoarea cumulata a retinerilor in acest certificat		
m= A*X %	Sumele retinute in certificatul curent (<<INTRODUCETI>% cf. Anexa la Oferta)		
n	Eliberarea sumelor retinute		
(C) Total retineri in acest certificat		{C=n-m}	
D. DIVERSE DEBITE SI CREDITE			
o	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul anterior		
p	Penalitati (art..... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din valoarea contractului		
q	Penalitati (art..... din contractul de lucrari) - <INTRODUCETI>% pe zi din plata neefectuata		
r=o+s	Valoare cumulata a diverse debite si credite in certificatul curent		
s=q-p	Valoarea diverselor debite si credite in certificatul curent		
(D) Diverse debite si credite in acest certificat		{D=-s}	
(T) Total general		T=A+B+C+D	

(TA) Total general actualizat conform contract		TA=TxK(A)	
	Certific ca suma	<INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului	
	Semnatura		
	Diriginte Santier		
	Aprob suma	<INTRODUCETI>Suma in litere <INTRODUCETI> Lei care este datorata Constructorului in conformitate cu termenii Contractului.	
	Semnatura		
	Ordonator de credite		

Anexa 8

DENUMIREA PROIECTULUI:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE SANTIER:

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI

NR.	LISTA DE CANTITATI	VALOAREA DIN CONTRACT (mii lei)	CUMULAT (mii lei)	ANTERIOR (mii lei)
1	<INTRODUCETI>{Ex.:Terasamente}			
2	<INTRODUCETI>			
3	<INTRODUCETI>			
4	<INTRODUCETI>			
5	<INTRODUCETI>			
Etc.				
VALOAREA TOTALA A LUCRARILOR				
VALOAREA TOTALA A VARIATIILOR				
DIVERSE SI NEPREVAZUTE				
TOTAL				

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 9

DENUMIREA PROIECTULUI:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE SANTIER:

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

LISTE DE CANTITATI - BALANTA CANTITATILOR DECONTATE

LISTA nr. <INTRODUCETI>

Nr.	Articol	Descrierea articolului	U.M.	Cantitatea	Pret unitar	Total (4x5)	Cantitati			C
							Cumulat	Anterior	Certificat curent	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1		<INTRODUCETI>	m ³	<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>					
2		<INTRODUCETI>		<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>					
3		<INTRODUCETI>		<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>					
4		<INTRODUCETI>		<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>					
6		Etc.								
		Total Lista								

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 10

DENUMIREA PROIECTULUI:
NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
BENEFICIAR:
CONSTRUCTOR:
DIRIGINTE SANTIER:
CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

RESTITUIREA AVANSULUI

Certificat nr.	AVANSUL PLATIT (mii Lei)	RESTITUIREA AVANSULUI	
		CUMULAT (mii Lei)	ANTERIOR (mii Lei)
1			
2			
3			

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 11

DENUMIREA PROIECTULUI:

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:

BENEFICIAR:

CONSTRUCTOR:

DIRIGINTE DE SANTIER:

CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

CENTRALIZATORUL NOTELOR DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE

NR.	Descrierea	Aprobat/ In asteptare	Valoarea totala a variatiei (+/-)	VALO.	
				CUMULAT	
1	<INTRODUCETI>				
2					
3					
4					
5					
TOTAL VALOARE VARIATII					

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 13

DENUMIREA PROIECTULUI:
 NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI:
 BENEFICIAR:
 CONSTRUCTOR:
 DIRIGINTE SANTIERS:
 CERTIFICATUL INTERMEDIAR DE PLATA NR.

<INTRODUCETI>
 <INTRODUCETI>
 <INTRODUCETI>
 <INTRODUCETI>
 <INTRODUCETI>
 <INTRODUCETI>

**FOAIE DE ATASAMENT NR. <INTRODUCETI>
 din LISTA <INTRODUCETI>**

Constructor: <INTRODUCETI>		Diriginte Santier <INTRODUCETI>		
Lista <INTRODUCETI>				
Cod art.	DESCRIEREA ARTICOLULUI		U.M.	Cantitatea din Contract
			<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>
CALCULUL CANTITATILOR				
	CANTITATEA		SEMNATURI	
	CUMULAT	ANTERIOR	IN LUNA	CONSTRUCTOR
Valoric				
Procentual				
COMENTARIII:				

Intocmit Diriginte Santier,

Anexa 14

NOTA DE COMANDA SUPLIMENTARA/DE RENUNTARE			
DENUMIREA PROIECTULUI		<INTRODUCETI>	
BENEFICIAR DE GRANT:		<INTRODUCETI>	
CONSTRUCTOR:		<INTRODUCETI>	
N.C.S./N.R. nr/data:		<INTRODUCETI>	
TITLUL		<INTRODUCETI>	
Descriere:		<INTRODUCETI>	
Valoarea :		<INTRODUCETI>	
Valoarea Contractului		<INTRODUCETI>	
Valoare C+M		<INTRODUCETI>	
Valoare diverse si neprevazute		<INTRODUCETI>	
Valoare initiala al Contractului		<INTRODUCETI>	
Valoare initiala C+M		<INTRODUCETI>	
Valoare initiala diverse si neprevazute		<INTRODUCETI>	
Valoarea revizuita a Contractului		<INTRODUCETI>	
Valoare revizuita C+M		<INTRODUCETI>	
Valoare revizuita diverse si neprevazute		<INTRODUCETI>	
Perioada de timp indusa de N.C.S./N.R.		<INTRODUCETI>	
Data finalizarii conform Contract		<INTRODUCETI>	
Data finalizarii contractului conform precedentei N.C.S./N.R. Nr.		<INTRODUCETI>	
Data finalizarii revizuita		<INTRODUCETI>	
Intocmit : Diriginte Santier: <INTRODUCETI> Semnatura :	Avizat: Proiectant: <INTRODUCETI> Semnatura :	Luat la cunostinta: Constructor: <INTRODUCETI> Semnatura :	Aprobat: Beneficiar de Grant: <INTRODUCETI> Semnatura :
Nume:	Nume:	Nume:	Nume:

Anexa 14 (continuare)

CONTINUT

1. Preambul
2. Justificari
 - 2.1 Justificari tehnice
 - 2.2 Justificari financiare
3. Listele de cantitati referitoare la aceasta N.C.S./N.R.
4. Balanta N.C.S./N.R. pe Contract
5. Corespondenta relevanta

1. Preambul

Pe parcursul executarii lucrarilor la obiectivul de investitii <INTRODUCETI> , ca urmare a verificarii efectuate in data de <INTRODUCETI> la obiectul <INTRODUCETI> aflat in faza <INTRODUCETI> s-au constatat urmatoarele aspecte:

{Descrierea exacta a situatiei constatate, referitoare la neconcordanta dintre documentatia intocmita si situatia reala din teren, modificari geo-morfologice ale terenului, obstacole neprevazute intalnite, etc.}

Urmare a celor constatate, au fost convocati pe data de <INTRODUCETI> reprezentantii proiectantului, constructorului si beneficiarului.

In urma analizei la fata locului a situatiei aparute s-a convenit de comun acord ca, in urma analizei tehnico-economice facute de proiectantul lucrarii asupra celor constatate, acesta va emite o Dispozitie de Santier pentru rezolvarea situatiei.

La data de <INTRODUCETI> a fost emisa Dispozitia de Santier nr.<INTRODUCETI> in urma careia s-a intocmit Nota de Comanda Suplimentara/Nota de Renuntare nr.<INTRODUCETI>.

2. Justificari

2.1 Justificari tehnice

{Se introduc datele cuprinse in Nota de Constatate si Minuta intalnirii, intocmite la fata locului in urma aparitiei situatiei create si propunerile tehnice de rezolvare stabilite de proiectant si acceptate de beneficiar}

2.2 Justificari financiare

{Se vor introduce datele economice din Dispozitia de Santier emisa de Proiectant, inclusiv capitolul din Devizul General de unde se vor suporta costurile in cazul Notelor de Comanda Suplimentara dupa compensarea acestora cu Notele de Renuntare, daca exista}.

Ca urmare a Dispozitiei de Santier nr. <INTRODUCETI> s-a intocmit devizul financiar al lucrarilor suplimentare calculate in preturi de oferta/negociate la data de <INTRODUCETI>.

Anexa 14 (continuare)

3. Devizul financiar <INTRODUCETI>.

4. Sumarul variatiilor pe Contract

Nr.	Descriere	Valoare initiala	Variatii		Total variatie	Valoare Revizuita C+M	Valoare Contract revizuita	Diverse si neprevazute
			Cheltuieli Suplimentare	Economii				
1	<INTRODUCETI>							
2								
3								
....								

5. Corespondenta relevanta

1. Nota de constatare nr./data <INTRODUCETI>
2. Minuta intalnirii nr./data <INTRODUCETI>
3. Dispozitia de Santier nr./data <INTRODUCETI>
4. Proces verbal de negociere nr./data <INTRODUCETI>

Anexa 15

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

BENEFICIAR: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE SANTIERS: <INTRODUCETI>

RAPORT DE INSPECTARE LUCRARI

DESCRIEREA LUCRARI	
DOCUMENTE DE REFERINTA	
OBSERVATII	CONTACTE
DIRIGINTE SANTIERS/DATE	
RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA/DATE	

Anexa 16

MINUTA SEDINTEI LUNARE

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

DIRIGINTE DE SANTIER: <INTRODUCETI>

CONSTRUCTOR: <INTRODUCETI>

MINUTA SEDINTEI LUNARE: <INTRODUCETI>

DATA/LOCATIA: <INTRODUCETI>

Au participat:

NUME	REPREZENTIND	SEMNATURA
<INTRODUCETI>	<INTRODUCETI>	

Minuta agreeata de:

Constructor		Diriginte Santier	
Nume	Nume
Functia	Functia
Semnatura	Semnatura
Data	Data

	Introducere	
1.1	Sedinta a inceput la <ora> si a fost prezidata de <Nume>, <Functia> care a urat bun venit participantilor.	
1.2	Minutele sedintelor Precedente au fost agreeate si semnate de catre ambele parti.	

2	Progres	
2.1	General	
2.2	Lucrari	
2.3	Obstructionari	
3	Financiar	
3.1	Plata avansului	
3.2	Variatii si pretul final al contractului	
4	Asigurari	
5	Personal cheie	
6	Graficul de esalonare al lucrarilor	
7	Programarea derularii fondurilor	
8	Organizarea de santier, laboratoare	
9	Facilitatile Dirigintelui de santier	
10	Subcontractori si furnizori	
11	Planul de asigurare a calitatii	
12	Materiale	
13	SIGURANTA CIRCULATIEI	
14	Protectia muncii	
15	Protectia mediului	
16	Altele	
17	Plingeri	
18	Inchiderea sedintei si programarea urmatoarei intilniri	
Minuta pregatita de: <INTRODUCETI>		

Anexa 17
Jurnal de santier

DENUMIREA PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

NR. DE REFERINTA AL PROIECTULUI: <INTRODUCETI>

1. Lucrari in desfasurare

Articolul din lista de cantitati	Locatia/Descrierea art.	Cantitatea	Fora de munca utilizata

2. Materiale/Lucrari finalizate si verificate/Locatia

3. Ridicari topo efectuate/Verificate/Locatia

4. a) Echipamente aduse in santier

4. b) Echipamente indepartate din santier

5. Starea Vremii

--

6. Vizitatori in santier

--

7. Alte observatii

--

8. Lista documentelor anexate

--

Intocmit de: <INTRODUCETI>

Anexa 18

INVESTITOR _____

SE APROBA
(Conducatorul institutiei)

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea _____ executata in cadrul contractului nr. _____ din _____, incheiat intre _____ si _____ pentru lucrarile de _____

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____ la _____, cu valabilitate pana la _____.

Comisia de receptie numita in baza Deciziei nr. _____ din data _____ si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Presedinte _____
(nume si prenume)

Membrii _____
(nume si prenume)

3. Au mai participat la receptie:

(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de receptie:

4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista Anexa nr. 1.

4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista Anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrările cuprinse în lista Anexa nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, în urma constatărilor făcute, propune:

6. Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

8. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de receptie

Presedinte: _____

Membri: _____
(Numele, prenumele) (semnatura)

Specialisti _____

(Numele, prenumele) (semnatura)

Anexa 19

CERERE PENTRU APROBARE MATERIAL

CEREREA NR. 1				
Proiect nr.				
Denumire proiect:				
Beneficiar:				
Contractor/Constructor:				
Material :			Origine/ Producator:	

Lista de cantitati. :			Documente atasate:		
Distribuitor :					
SPECIFICATII					
Semnatura si stampila contractorului.					
Data:					

INSPECTOR DE SANTIER / COMMENTARII: Aprobat () Aprobat cu comentarii () Respins ()

APROBAT		APROBAT CU COMENTARII		RESPINS	
DIRIGINTE SANTIER					
Semnatura					
Data:					

DATE TEHNICE

CEREREA NR. 1

Material :

Nr. Crt.	Descriere	Date tehnice
1.	Producator a) Nume b) Tara	

2.	Furnizor:
----	-----------

CONTRACTOR

Semnatura

.....

REPREZENTANT BENEFICIAR

DIRIGINTE DE SANTIER

Semnatura

.....